

Projektu vadības nodaļas PROJEKTI, 2025. gada aprīlis

Projektēšanas darbu priekšizpēte, tehniskās specifikācijas/darba uzdevuma noformēšana iepirkumu veikšanai

- S-2022-0013 (35) Brunavu ielas izbūve (grants segums) – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0014 (36) Ērgļu ielas ietves un apgaismojuma izbūve – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0026 (79) Dzelzavas ielas izbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0030 (85) Gājēju un velosipēdu ceļš gar V34 (no P4 līdz autoceļam C21-Grīvas) - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0037 (92) Ēkas Institūta ielā 30 energoefektivitātes – projekta priekšizpēte tehniskās apsekošanas iepirkuma tehniskās specifikācijas noformēšanai.
- S-2022-0039 (94) Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība Institūta ielā (no Kultūras centra līdz Ambulancei) – projekta priekšizpēte.
- S-2023-0006 Asfalta seguma izbūve Smaidu ielā Ulbrokā – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2023-0010 Projektēšana un asfalta seguma izbūve Peldu ielā Ulbrokā – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2023-0022 Nākotnes ielas pārbūve – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2024-0001 Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Gaismas pamatskolā – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2025-0006 Upesleju sākumskolas fasādes atjaunošana – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2025-0007 Upesleju sākumskolas sporta laukuma renovācija – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2022-0007 (23) Upes ielas tilta pār Krievupi pārbūve Garkalnē – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.

- G-2022-0008 (27) Lielās Zaļās ielas asfaltēšana Garkalnē – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2022-0010 (37) Mārtiņrožu ielas asfaltēšana Sunišos – 2.kārtas projekta priekšizpēte.
- G-2022-0013 (53) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Garkalnē, 1.kārta – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2022-0023 (86) Gājēju celiņa izbūve Pērļu ielā no Elenburgas ielas līdz Irbenāju ielai – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2022-0034 (119) Centralizēto kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve Bergos, Garkalnes pagasts - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2023-0002 Ielu apgaismojuma izbūve Vidus ielā Garkalnē, Zaļumu ielā, Velēnu ielā Langstiņos – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2023-0015 Pērses ielas izbūve Bergos - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2023-0016 Stāvlaukuma paplašināšana un bruģēšana pēc kanalizācijas pieslēgšanas Brīvības 455 - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2023-0021 Stāvlaukums Baltezerā - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2025-0003 Rožu prospekta pārbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- R-2022-0007 (23) Gājēju celiņa gar Stadiona ielu izbūve Ropažos - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- R-2022-0008 (26) Gājēju tilta rekonstrukcija Ropažos – projekta risinājumu optimizācijas izpēte.
- R-2022-0020 (69) Meža ielas pārbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- R-2022-0021 (70) Iekšpagalmu pārbūve Muceniekos - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- R-2025-0007 Tilta pār Tumšupi, a/c Sauleskalns - Upesciems km 7.71 pārbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- V-2022-0008 (25) Parka ielas posma pārbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.

- V-2022-0009 (26) Sporta laukumam piegulošas teritorijas labiekārtošana - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- V-2022-0011 (28) Asfalta seguma nomaiņa Šmilšu ielas posmam no Gaujas ielas līdz Parka ielai - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- V-2025-0002 Straujupītes caurteku pārbūvi Priežu ielā, Vangažos - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- N-2025-0002 Šķiroto atkritumu laukumu ierīkošana Ropažu novadā - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.

Projektēšana

- S-2022-0016 (41) Ietves un apgaismojuma izbūve Dzidriņās (Cepļa ielas posms, Dienvidu ielas posms), S-2022-0029 (84) Cepļa ielas pārbūve – projekta saskaņošana ar LVM.
- S-2023-0019 Asfalta seguma atjaunošana Getliņu ielā – pieteikumi / piedāvājumi atvērti.
- G-2022-0001 (4) Garkalnes sporta halles izbūve – iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
- G-2022-0002 (5) Garkalnes skolas piebūves izbūve – Ropažu novada būvvaldē iesniegts iesniegums būvatļaujas saņemšanai, izstrādāti un saskaņoti maģistrālie iekšējie inženierkomunikāciju izvietojumi, turpinās arhitektūras, būvkonstrukciju un ģenerālpilāna projekta daļu izstrāde.
- G-2023-0009 Berģu MMP ēkas Skolas ielā 8 Upesciemā jaunā korpusa 2.kārta - būvprojekta principiālo arhitektūras, ģenerālpilāna izmaiņu atbilstoši projektēšanas uzdevumam izstrāde un saskaņošana.
- G-2025-0001 Makstenieku ceļa pārbūve – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- G-2025-0004 Sēņu ielas seguma atjaunošana – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- G-2025-0005 Kaiceles ielas seguma atjaunošana – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- R-2022-0004 (17) Apgaismojuma ierīkošana Podkājās - DKS Tumšupe iespējamo apgaismojuma risinājumu izstrāde un saskaņošana.
- R-2025-0004 Piebraucamā ceļa izbūve kad.Nr.808400908320 – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.
- V-2022-0004 (19) Vidzemes 13 un Vidzemes iela 15 iekšpagalma rekonstrukcija – komunikācija ar projektētāju par līguma saistību izpildi.
- V-2023-0009 Vangažu kultūras nama teritorijas labiekārtošana – labiekārtojuma principiālo risinājumu izstrāde un saskaņošana, tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana.
- N-2025-0004 Jauniešu māja, Ropažos – 06.05.2025. noslēgts līgums par SAT tiklu projektēšanu.

- Lai top Kangari! – 07.05.2025. noslēgts līgums par projektēšanas darbu izpildi.
- 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/027 Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ropažu novadā – 24.04.2025. noslēgts līgums par divu mājokļu būvniecības ieceres izstrādi

Būvdarbi

- S-2022-0004 (7) Ulbrokas vidusskolas piebūve – darbu izpilde 2025.gada aprīlis. Pabeigti ēkas izbūves būvdarbi, turpinās dziļurbuma ierīkošana. Tiek apkopota informācija (izpildedokumentācija) objekta nodošanai ekspluatācijā.
- S-2022-0015 (37) Garās ielas gājēju celiņa izbūve (*projektē & būvē*) – 03.04.2025. noslēgts projektē & būvē līgums. Projektēšanas darbu izpilde 2025.gads. Būvniecības darbu izpilde 2026.-2027.gads.
- S-2022-0016 (41) Ietves un apgaismojuma izbūve Dzidriņās (Cepļa ielas posms, Dienvidu ielas posms), S-2022-0029 (84) Cepļa ielas pārbūve – pieteikumi/piedāvājumu atvērti.
- S-2022-0019 (50) Gājēju un velosipēdu ceļš gar P5 (Ulbroka – Saurieši) un gar P4 (Ulbroka – Līči) līdz apvedceļam A4 – pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Dokumentu noformēšana aizņēmumu saņemšanai.
- S-2022-0025 (78) PII grupu izbūve Ulbrokā – atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem. Piedāvājumu iesniegšana 19.05.2025. plkst. 10.00. Tehniskās pases noformēšana autoruzraudzības līgumam.
- S-2022-0032 (86) Gājēju ietves izbūve gar Skolas ielu (no tilta pār M.Juglu līdz skolai un PII) (*projektē & būvē*) – pieteikumi/piedāvājumu atvērti.
- S-2022-0033 (87) Gājēju ceļš gar Ulbrokas ezeru (no Acones ielas līdz velotrasei) (*projektē & būvē*) – pieteikumi / piedāvājumu iesniegti.
- S-2025-0001 Dubultās virsmas apstrāde Stopiņu pagastā – pieteikumi / piedāvājumi atvērti.
- S-2025-0002 Ulbrokas baseina energoefektivitātes paaugstināšana un jumta pārbūve (prioritārais projekts) – pieteikumi / piedāvājumi atvērti.
- S-2025-0003 Strītbola laukuma ierīkošana Ulbrokā (*projektē & būvē*) — pieteikumi / piedāvājumi atvērti.
- S-2025-0004 Upesleju sākumskolas rotaļu laukuma ierīkošana PII grupām (*projektē & būvē*) – pieteikumi/piedāvājumu atvērti.
- S-2025-0005 Upesleju sākumskolas 4.korpusa 3.stāva atjaunošana – pieteikumi/piedāvājumu atvērti.
- G-2022-0003 (6) Jaunās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Garkalnē – 01.04.2025. saņemts aizņēmums būvdarbu veikšanai, 14.04.2025. noslēgts līgums par būvdarbu izpildi. 06.05.2025. saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- G-2022-0006 (21) Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma izbūve Upesciemā – atzinumu pieprasīšana un saņemšana, būvprojekta izmaiņu noformēšana, atlikto darbu un defektu novēršanas izpilde.
- G-2022-0016 (68) Publiskas gājēju laipas izbūve Baltezera krastā (*projektē & būvē*) – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības (t.sk., projektēšanas) darbu iepirkuma veikšanai.
- G-2023-0013 Alderu iela līdz Ādažu novadam – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- G-2025-0002 Dubultā virsmas apstrāde Garkalnes pagastā – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- R-2022-0004 (17) Apgaismojuma ierīkošana Podkājās - DKS Jugla būvniecības līguma slēgšanas stadija.
- R-2022-0005 (18) Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kākcēmā - būvprojekta saskaņošana, būvniecības un būvuzraudzības līguma slēgšanas stadija.
- R-2022-0014 (64) Ropažu pagasta ambulances ēkas pārbūve, Rīgas ielā 4a, Ropažos – būvdarbu pabeigšana 12.2025., uz 30.04.2025. izpilde 11%, uzsākti ēkas mūrēšanas darbi, pārseguma un jumta nesošo konstrukciju ierīkošana, veikta ārējo UKT tīklu ierīkošana, uzsākta 1.stāva grīdas izbūve, u.c. darbi.
- R-2023-0001 Novadgrāvju tīrīšana un atjaunošana (Bajāri, Gaidas, Podkājas) – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- R-2023-0005 Piebrauktuves un gājēju celiņa izbūve līdz Ropažu vidusskolai (*projektē & būvē*) – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- R-2023-0009 Zaķumuižas sporta laukuma pārbūve – tehnoloģiskais pārtraukums.
- R-2023-0013 Zaķumuižas diķu atjaunošana – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- R-2025-0001 Dubultās virsmas apstrāde Ropažu pagastā – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- R-2025-0002 Gājēju celiņa uz peldētavu izbūve (*projektē & būvē*) – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- R-2025-0005 Ropažu vidusskolas PII rotaļu laukuma izbūve 3.kārta (*projektē & būvē*) – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- R-2025-0006 PII "Annele" rotaļu laukuma izbūve 3.kārta (*projektē & būvē*) – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- V-2022-0001 (16) Dārzu, Saules un Parka ielu posma pārbūve I kārtā – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- V-2025-0001 PII "Jancis" rotaļu laukuma izbūve (*projektē & būvē*) – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.

- V-2025-0003 Dubultās virsmas apstrāde Vangažos – pieteikumi/piedāvājumi atvērti.
- 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/027 Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ropažu novadā – divu mājokļa pielāgošanas būvdarbu izpilde.