
Objekta nosaukums: Ambulances pārbūve, Ulbrokā, Stopiņu novadā
Adrese: Institūta iela 20, Ulbroka
Piedāvājums Amulancei
Līguma priekšmets: Ambulances pārbūve, Ulbrokā, Stopiņu novadā
Būvdarbu veicējs: RERE MEISTARI 1, reģ.nr. 50103815431

Akta Nr. Akta nosaukums
Apjoma 

palielinājums, EUR

AKTS Nr.1 Papilddarbi 9 289.01

Izpildītājs: Pasūtītājs:

PS "RERE MEISTARI 1" Ropažu novada dome

………………..................................... ……………….....................................

Biedra SIA "RERE MEISTARI" proj. vad.: Nauris Paeglis Izpilddirektors Maksims Griščenko
sert. nr. 4-00460
Datums: Datums: 

Būvuzraugs:

SIA "RL Solution"

……………….....................................

būvuzraugs: Jānis Sedlenieks
sert. nr. 5-01351

KOPSAVILKUMS Nr.1

PAR DARBA APJOMU IZMAIŅĀM



Papilddarbi

Darbu  apjomu  izmaiņu  pamatojums:

1) palielināt  šādus  darbu  apjomus
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Papilddarbi

jauna jauna Starpsienu demontāža m2 51.50 1.55 12.00 18.60 0.70 19.30 79.83 957.90 36.05 993.95

jauna jauna Būvgružu utilizācija m3 8.00 0.34 12.00 4.08 24.55 28.63 2.72 32.64 196.40 229.04

jauna jauna Sienu sagatavošana. Attīrīšana un gruntēšana m2 72.50 0.09 12.00 1.08 0.33 0.30 1.71 6.53 78.30 23.93 21.75 123.98

jauna jauna Sienu špateļēšana un slīpēšana m2 72.50 0.19 12.00 2.28 0.52 0.30 3.10 13.78 165.30 37.70 21.75 224.75

jauna jauna Sienu gruntēšana m2 72.50 0.09 12.00 1.08 0.33 0.30 1.71 6.53 78.30 23.93 21.75 123.98

jauna jauna Sienu krāsošana 2 kārtās m2 72.50 0.42 12.00 5.04 1.50 0.30 6.84 30.45 365.40 108.75 21.75 495.90

jauna jauna
Kondicionieru pārvietošana uz Pasūtītāja norādīto 

vietu.
gab. 2.00 25.24 12.00 302.88 15.00 317.88 50.48 605.76 30.00 635.76

jauna jauna Izlietnes pārvietošana uz Pasūtītāja norādīto vietu gab. 1.00 43.78 12.00 525.36 10.80 536.16 43.78 525.36 10.80 536.16

jauna jauna Logu aiļu aizmūrēšana m3 1.15 14.42 12.00 173.04 95.70 15.00 283.74 16.58 199.00 110.06 17.25 326.31

jauna jauna Venilācijas pārbūve pēc Pasūtītāja norādēm kompl. 1.00 41.20 12.00 494.40 13.45 507.85 41.20 494.40 13.45 507.85

jauna jauna
Esošā loga demontāža, to saglabājot Pasūtītāja 

vajadzībām
kompl. 1.00 4.64 12.00 55.68 5.00 60.68 4.64 55.68 5.00 60.68

jauna jauna PVC durvju montāža gab. 2.00 17.00 12.00 204.00 1190.95 40.00 1434.95 34.00 408.00 2381.90 80.00 2869.90

jauna jauna papildus elektromontāžas darbi kompl. 1.00 22.50 12.00 270.00 650.00 100.00 1020.00 22.50 270.00 650.00 100.00 1020.00

Kopā 353.02 4 236.04 3 336.27 575.95 8 148.26

4 236.04 3 336.27 575.95 8 148.26

9% 733.34

22.00

5% 407.41

9 289.01

Izpildītājs: Būvuzraugs: Pasūtītājs:

PS "RERE MEISTARI 1" SIA "RL Solution" Ropažu novada dome

………………..................................... ………………..................................... ……………….....................................

Biedra SIA "RERE MEISTARI" proj. vad.: Nauris Paeglis būvuzraugs: Jānis Sedlenieks

sert. nr. 4-00460 sert. nr. 5-01351 Izpilddirektors Maksims Griščenko
Datums: Datums: Datums: 

AKTS Nr.1

PAR DARBA APJOMU IZMAIŅĀM

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Darba nosaukums
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Vienības izmaksas

1. Palielināts: Papilddarbi pēc Pasūtītāja norādījumiem

Pavisam kopā 

Kopā uz visu apjomu

Tiešās izmaksas kopā                   

Virsizdevumi

t.sk. darba aizsardzība                 

Peļņa 5%
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