

**Ropažu novada izglītības, kultūras un sporta nozaru vidējā termiņa attīstības
plāna 2023.-2028.gadam izstrādes process un izpildes termiņi**

Nr. p.k	Aktivitāte	Termiņš
1.	Sagatavošanās plāna izstrādei	
1.1.	Novada domes lēmums par novada nozaru plāna izstrādes uzsākšanu	2023. gada maijs
1.2.	Lēmuma par nozaru attīstības plāna izstrādes uzsākšanu paziņojuma publicēšana pašvaldības mājas lapā informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte"	
1.3.	Ārpakalpojuma iepirkuma izsludināšana	2023. gada jūnijs
1.4.	Attīstības plāna izstrādes metodikas, algoritma un sabiedrības līdzdalības aktivitāšu apspriešana darba grupās	2023. gada jūnijs
2.	1.redakcijas izstrāde	
2.1.	1.posms – Situācijas analīze Pašreizējās situācijas analītiskā izvērtēšana t.sk. sabiedrības viedokļa izpēte pētāmo jomu sektorā	2023. gada jūnijs-augusts
2.2.	2.posms – Stratēģiskās daļas un aktivitāšu izstrāde Vidējā termiņa nozaru attīstības mērķu, uzdevumu un prioritāšu definēšana un funkcionālo aktivitāšu plānošana.	2023. gada septembris- novembris
2.3.	3.posms – Ieviešanas, uzraudzības un rezultātīvo rādītāju definēšana	2023. gada novembris
2.4.	4.posms - 1. redakcijas projekta prezentācija vadības starpnozaru darba grupā Plāna izskatīšana vadības starpnozaru darba grupā.	2023. gada decembris
2.6.	5.posms – Plāna 1. redakcijas izskatīšana domes sēdē Domes lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai	2023.gada decembris
3.	Plāna 1. redakcijas projekta publiskā apspriešana	
3.1.	Paziņojums par plāna publiskās apspriešanu publicēšana pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”	2023.gada janvāris
3.2.	Plāna publiskā apspriešana	
3.3.	Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana	
3.4.	Plāna publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības un starpnozaru darba grupā, rezultātu apkopošana	
4.	Plāna gala redakcijas izstrāde un apstiprināšana	
4.1.	Gala redakcijas precizēšana, papildināšana, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus	2023. gada janvāris
4.2.	Novada domes lēmums par gala redakcijas apstiprināšanu	2023. gada februāris
4.3.	Paziņojuma par gala redakcijas apstiprināšanu publicēšana pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”,	
*	Plānotais izstrādes grafiks/termiņi var tikt precizēti izstrādes laikā.	