

Projektu vadības nodaļas PROJEKTI, 2025. gada marts

Projekti – pabeigti

- “Klusā” gaismas skvēra un rekreācijas zonas izveide Vangažu pilsētā - Sabiedrības līdzdalības budžeta projekts, 2022. Darbi pabeigti 11.03.2025, darbus veica SIA “Strauteks”. Kopējās projekta izmaksas 12 276 EUR.
- N-2023-0002 Energoefektivitātes pasākumi publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (EKII) – 256 LED gaismekļu ierīkošana Ropažu novada teritorijā. Darbi pabeigti 28.03.2025., darbus veica SIA “LUVIDUS”. Kopējās projekta izmaksas 102 665 EUR.

Projektēšanas darbu priekšizpēte, tehniskās specifikācijas/darba uzdevuma noformēšana iepirkumu veikšanai

- S-2022-0013 (35) Brunavu ielas izbūve (grants segums) – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0014 (36) Ērgļu ielas ietves un apgaismojuma izbūve — projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0026 (79) Dzelzavas ielas izbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0030 (85) Gājēju un velosipēdu ceļš gar V34 (no P4 līdz autoceļam C21-Grīvas) - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0037 (92) Ēkas Institūta ielā 30 energoefektivitātes – projekta priekšizpēte, ēkas apsekošana.
- S-2022-0039 (94) Lietus ūdens kanalizācijas būvniecība Institūta ielā (no Kultūras centra līdz Ambulancei) – projekta priekšizpēte.
- S-2023-0006 Asfalta seguma izbūve Smaidu ielā Ulbrokā – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2023-0010 Projektēšana un asfalta seguma izbūve Peldu ielā Ulbrokā – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2023-0022 Nākotnes ielas pārbūve – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2024-0001 Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Gaismas pamatskolā – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.

- G-2022-0007 (23) Upes ielas tilta pār Krievupi pārbūve Garkalnē – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2022-0008 (27) Lielās Zaļās ielas asfaltēšana Garkalnē – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2022-0010 (37) Mārtiņrožu ielas asfaltēšana Sunīšos – 2.kārtas projekta priekšizpēte.
- G-2022-0013 (53) Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Garkalnē, 1.kārta – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2022-0023 (86) Gājēju celiņa izbūve Pērļu ielā no Elenburgas ielas līdz Irbenāju ielai – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2022-0025 (96) Mediķu ielas posma asfaltēšana, Langstiņos – projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2023-0015 Pērses ielas izbūve Bergos - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2023-0016 Stāvlaukuma paplašināšana un bruģēšana pēc kanalizācijas pieslēgšanas Brīvības 455 - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2023-0021 Stāvlaukums Baltezerā - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- G-2025-0003 Rožu prospekta pārbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- R-2022-0007 (23) Gājēju celiņa gar Stadiona ielu izbūve Ropažos - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- R-2022-0020 (69) Meža ielas pārbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- R-2022-0021 (70) Iekšpagalmu pārbūve Muceniekos - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- R-2025-0007 Tilta pār Tumšupi, a/c Sauleskalns - Upesciems km 7.71 pārbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- V-2022-0008 (25) Parka ielas posma pārbūve - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.

- V-2022-0009 (26) Sporta laukumam piegulošas teritorijas labiekārtošana - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- V-2022-0011 (28) Asfalta seguma nomaiņa Šmilšu ielas posmam no Gaujas ielas līdz Parka ielai - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- V-2025-0002 Straujupītes caurteku pārbūvi Priežu ielā, Vangažos - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- N-2025-0002 Šķiroto atkritumu laukumu ierīkošana Ropažu novadā - projekta priekšizpēte, tehniskās specifikācijas noformēšana / projektēšanas uzdevumu sagatavošana.
- S-2022-0016 (41) Ietves un apgaismojuma izbūve Dzidriņās (Cepļa ielas posms, Dienvidu ielas posms), S-2022-0029 (84) Cepļa ielas pārbūve – tehniskās specifikācijas noformēšana būvdarbu iepirkuma veikšanai.
- S-2025-0005 Upesleju sākumskolas 4.korpusa 3.stāva atjaunošana – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai.
- G-2023-0013 Alderu iela līdz Ādažu novadam – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai.
- V-2022-0001 (16) Dārzu, Saules un Parka ielu posma pārbūve I kārtā – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai.

Projektēšana

- S-2022-0016 (41) Ietves un apgaismojuma izbūve Dzidriņās (Cepļa ielas posms, Dienvidu ielas posms), S-2022-0029 (84) Cepļa ielas pārbūve – projekta ELT daļas precizēšana.
- S-2023-0019 Asfalta seguma atjaunošana Getliņu ielā – tehniskās specifikācijas noformēšana projektēšanas darbu iepirkuma veikšanai. 28.03.2025. izsludināts projektēšanas un autoruzraudzības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 29.04.2025. plkst. 10.00.
- G-2022-0001 (4) Garkalnes sporta halles izbūve – iepirkumā iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
- G-2022-0002 (5) Garkalnes skolas piebūves izbūve – veikta būves tehniskā apsekošana, precizēti un saskaņoti ēkas principiālie arhitektūras risinājumi un ģenerālplāns, uzsākta inženiertiklu principiālo risinājumu projektēšana.
- G-2025-0001 Makstenieku ceļa pārbūve – tehniskās specifikācijas noformēšana projektēšanas darbu iepirkuma veikšanai. 28.03.2025. izsludināts projektēšanas un autoruzraudzības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 29.04.2025. plkst. 10.00.

- G-2025-0004 Sēņu ielas seguma atjaunošana – tehniskās specifikācijas noformēšana projektēšanas darbu iepirkuma veikšanai. 28.03.2025. izsludināts projektēšanas un autoruzraudzības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 29.04.2025. plkst. 10.00.
- G-2025-0005 Kaiceles ielas seguma atjaunošana – tehniskās specifikācijas noformēšana projektēšanas darbu iepirkuma veikšanai. 28.03.2025. izsludināts projektēšanas un autoruzraudzības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 29.04.2025. plkst. 10.00.
- R-2022-0004 (17) Apgaismojuma ierīkošana Podkājās - DKS Tumšupe iespējamo apgaismojuma risinājumu izstrāde.
- R-2025-0004 Piebraucamā ceļa izbūve kad.Nr.808400908320 – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde būvatļaujas saņemšanai, tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana.
- V-2023-0009 Vangažu kultūras nama teritorijas labiekārtošana – labiekārtojuma principiālo risinājumu izstrāde un saskaņošana, tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana.
- N-2025-0004 Jauniešu māja, Ropažos – noslēgusies cenu aptauja būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē. Paziņots lēmums par līguma slēgšanas tiesībām.
- Lai top Kangari! – noslēgusies cenu aptauja būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē. Paziņots lēmums par līguma slēgšanas tiesībām.

Būvdarbi

- S-2022-0001 (1) Ulbrokas vidusskolas piebūve – darbu izpilde 2025.gada aprīlis, uz 31.03.2025. izpilde projektā kopā 96%. Turpinās iekšdarbu (apdares darbu) izpilde, iekšējo inženiersistēmu (gala iekārtu) ierīkošana, fasādes apdares darbi. Veikta būvprojekta nepieciešamo izmaiņu noformēšana, saņemta būves kadastrālās uzmērīšanas lieta.
- S-2022-0015 (37) Garās ielas gājēju celiņa izbūve (*projektē & būvē*) – saņemts aizņēmums būvdarbu līguma (t.sk., projektēšanas darbu) izpildei. Līguma slēgšanas stadija. Projektēšanas darbu izpilde 2025.gads. Būvniecības darbu izpilde 2026.-2027.gads.
- S-2022-0019 (50) Gājēju un velosipēdu ceļš gar P5 (Ulbroka – Saurieši) un gar P4 (Ulbroka – Liči) līdz apvedceļam A4 – būvdarbu iepirkumā saņemto piedāvājumu vērtēšana.
- S-2022-0025 (78) PII grupu izbūve Ulbrokā – tehniskās specifikācijas noformēšana būvdarbu iepirkuma veikšanai. 26.03.2025. izsludināts būvdarbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 22.04.2025. plkst. 10.00.
- S-2022-0032 (86) Gājēju ietves izbūve gar Skolas ielu (no tilta pār M.Juglu līdz skolai un PII) (*projektē & būvē*) – 14.03.2025. izsludināts būvdarbu (t.sk., projektēšanas darbu) iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 22.04.2025. plkst. 10.00.

- S-2022-0033 (87) Gājēju ceļš gar Ulbrokas ezeru (no Acones ielas līdz velotrasei) (*projektē & būvē*) – 14.03.2025. izsludināts būvdarbu (t.sk., projektēšanas darbu) iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 22.04.2025. plkst. 10.00.
- S-2025-0001 Dubultās virsmas apstrāde Stopiņu pagastā – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai. 20.03.2025. izsludināts būvniecības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 08.04.2025. plkst. 10.00.
- S-2025-0002 Ulbrokas baseina energoefektivitātes paaugstināšana un jumta pārbūve (prioritārais projekts) – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai. 26.03.2025. izsludināts būvniecības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 11.04.2025. plkst. 10.00.
- S-2025-0003 Strītbola laukuma ierīkošana Ulbrokā (*projektē & būvē*) – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai. 31.03.2025. izsludināts būvdarbu (t.sk., projektēšanas darbu) iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 15.04.2025. plkst. 10.00.
- S-2025-0004 Upesleju sākumskolas rotaļu laukuma ierīkošana PII grupām (*projektē & būvē*) – 20.03.2025. izsludināta apspriede ar piegādātājiem.
- G-2022-0003 (6) Jaunās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Garkalnē – noslēgta vienošanās ar CFLA par attiecināmo izmaksu precizēšanu, saņemts aizņēmums būvniecības darbu īstenošanai, būvdarbu līguma slēgšana.
- G-2022-0006 (21) Ziedu un Parka ielu asfaltbetona seguma izbūve Upesciemā – atzinumu pieprasīšana un saņemšana, būvprojekta izmaiņu noformēšana, atlikto darbu izpilde.
- G-2025-0002 Dubultā virsmas apstrāde Garkalnes pagastā – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai. 20.03.2025. izsludināts būvniecības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 08.04.2025. plkst. 10.00.
- G-2022-0016 (68) Publiskas gājēju laipas izbūve Baltezera krastā (*projektē & būvē*) – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības (t.sk., projektēšanas) darbu iepirkuma veikšanai.
- R-2022-0014 (64) Ropažu pagasta ambulances ēkas pārbūve, Rīgas ielā 4a, Ropažos – būvdarbu pabeigšana 12.2025., uz 31.03.2025. izpilde 4%, veikta esošo jumta konstrukciju demontāža, piebūves pamatu ierīkošana, pagraba grīdas ierīkošana u.c. darbi.
- R-2023-0001 Novadgrāvju tīrīšana un atjaunošana (Bajāri, Gaidas, Podkājas) – 31.03.2025. atvērti uzturēšanas darbu iepirkuma piedāvājumi.
- R-2023-0005 Piebrauktuves un gājēju celiņa izbūve līdz Ropažu vidusskolai (*projektē & būvē*) - 14.03.2025. izsludināts būvdarbu (t.sk., projektēšanas darbu) iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 22.04.2025. plkst. 10.00.
- R-2023-0013 Zaķumuižas diķu atjaunošana - 31.03.2025. atvērti uzturēšanas darbu iepirkuma piedāvājumi.

- R-2025-0001 Dubultās virsmas apstrāde Ropažu pagastā – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai. 20.03.2025. izsludināts būvniecības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 08.04.2025. plkst. 10.00.
- R-2025-0002 Gājēju celiņa uz peldētavu izbūve (*projektē & būvē*) - 14.03.2025. izsludināts būvdarbu (t.sk., projektēšanas darbu) iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 22.04.2025. plkst. 10.00.
- R-2025-0005 Ropažu vidusskolas PII rotaļu laukuma izbūve 3.kārta (*projektē & būvē*) – 20.03.2025. izsludināta apspriede ar piegādātājiem.
- R-2025-0006 PII "Annele" rotaļu laukuma izbūve 3.kārta (*projektē & būvē*) – 20.03.2025. izsludināta apspriede ar piegādātājiem.
- V-2025-0001 PII "Jancis" rotaļu laukuma izbūve (*projektē & būvē*) – 20.03.2025. izsludināta apspriede ar piegādātājiem.
- V-2025-0003 Dubultās virsmas apstrāde Vangažos – tehniskās specifikācijas noformēšana būvniecības darbu iepirkuma veikšanai. 20.03.2025. izsludināts būvniecības darbu iepirkums. Piedāvājumu iesniegšana 08.04.2025. plkst. 10.00.
- N-2023-0002 Energoefektivitātes pasākumi publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (EKII) – 256 gaismekļu nomaiņa Ropažu novada teritorijā.
- 3.1.2.1.i.0/2/24/II/CFLA/027 Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ropažu novadā – noslēgusies cenu aptauja divu objektu būvniecības ieceres izstrādē, noslēgts būvdarbu līgums un uzsākti būvdarbi vienā no 3 objektiem.